



Утверждаю:
Заведующий МБДОУ
№ 8 «Дюймовочка»
Железная Т.В.
01 2023 г.

Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с
непосредственным полным применением ФОП в МБДОУ №8 «Дюймовочка»

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1.	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заведующий Железная Т. В., Зам. зав. по ВМР Брагоренко Т.А.
2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заведующий Железная Т. В., Зам. зав. по ВМР Брагоренко Т.А.
3.	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Январь 2023	Заведующий Железная Т. В.
4.	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Январь 2023	Заведующий Железная Т. В.
5.	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023	Зам. зав. по ВМР Брагоренко Т.А.
6.	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль – август 2023	Зам. зав. по ВМР Брагоренко Т.А.
7.	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Февраль, май, август 2023	Зам. зав. по ВМР Брагоренко Т.А.
8.	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Февраль 2023	Заведующий Железная Т. В.
9.	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Заведующий Железная Т. В.
10.	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Зам. зав. по ВМР Брагоренко Т.А.
2. Кадровое обеспечение			
11.	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Заведующий Железная Т. В.
12.	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель– июнь 2023	Зам. зав. по ВМР Брагоренко Т.А.

3. Методическое обеспечение			
13.	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Февраль – август 2023	Заведующий Железная Т. В.
14.	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Февраль 2023	Зам. зав. по ВМР Брагоренко Т.А.
15.	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август 2023	Заведующий Железная Т. В.
16.	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль – август 2023	Зам. зав. по ВМР Брагоренко Т.А.
17.	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель - август 2023	Заведующий Железная Т. В., рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
18.	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	Зам. зав. по ВМР Брагоренко Т.А., педагоги ДОО
19.	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	Зам. зав. по ВМР Брагоренко Т.А., рабочая группа
20.	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023	Заведующий Железная Т. В.
21.	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель – август 2023	Зам. зав. по ВМР Брагоренко Т.А., педагоги ДОО
22.	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 апреля 2023	Зам. зав. по ВМР Брагоренко Т.А.
5. Материально-техническое обеспечение			
23.	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	Январь - август 2023	Заведующий Железная Т. В.
24.	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023	Заведующий Железная Т. В., заведующий хозяйством, Николаева С. В.
25.	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023	Зам. зав. по ВМР Брагоренко Т.А.
26.	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Заведующий Железная Т. В., заведующий хозяйством, Николаева С. В.